

**План-график (Дорожная карта) подготовки к
введению федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования
в ГБОУ СОШ №377 Кировского района Санкт-Петербурга**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Предполагаемый результат	
				документальный (нормативно-правовой)	содержательный
1. Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность					
1	Мониторинг готовности общеобразовательного учреждения к введению ФГОС в средней школе (5 класс)	Апрель-май 2013 г.	Захарченко И.Д. директор, Кутепова Н.А. зам. директора по УВР	Карта готовности ОУ к внедрению ФГОС	Обеспечение координации деятельности организационных структур школы по подготовке к введению ФГОС ООО. Анализ рисков и устранение недостатков готовности к внедрению ФГОС.
1.1	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС основного общего образования в школе.	май 2013г.	Захарченко И.Д. директор, Кутепова Н.А. зам. директора по УВР	приказ ОУ	Обеспечение координации деятельности организационных структур школы по подготовке к введению ФГОС ООО.
1.2	Формирование банка нормативно- правовой документации.	Май-сентябрь 2013 г.	Захарченко И.Д. директор, Кутепова Н.А. зам. директора по УВР	Банк нормативно – правовой документации	Обеспечение координации деятельности организационных структур школы по подготовке к введению ФГОС ООО.
1.3	Разработка плана работы по внедрению ФГОС ООО	Август 2013 г.	Кутепова Н.А. зам. директора по УВР	План работы по внедрению ФГОС	Обеспечение координации деятельности организационных структур школы по подготовке к введению ФГОС ООО. Распределение должностных обязанностей сотрудников ОУ.
1.4	Заседания рабочей группы	1 раз в четверть	Захарченко И.Д. директор, Кутепова Н.А. зам. директора по УВР	Протоколы	Обеспечение координации деятельности организационных структур школы по подготовке к введению ФГОС ООО.
1.5	Корректировка планов работы методических объединений с учетом участия в эксперименте	Ноябрь 2013	Кутепова Н.А. зам. директора по УВР, председатели МО	Планы работы методических объединений	Разработка плана и содержание работы МО с учетом экспериментальной работы на год.
1.6	Анализ УМК для 5-х классов 2013 года	Август 2013г.	Кутепова Н.А. зам. директора по УВР, председатели МО		Анализ всех возможных вариантов УМК, обсуждение на методических объединениях.
1.7	Родительские собрания «Введение ФГОС основного общего образования в лицее» для 5-х классов	сентябрь 2013г.	Захарченко И.Д. директор, Кутепова Н.А. зам. директора по УВР, классные руководители	Протоколы родительских собраний	Знакомство родителей пятиклассников со ФГОС, УМК.

2. Кадрово-методическая деятельность					
2.1	Повышение профессионального уровня учителей средней школы и старших классов необходимого для внедрения ФГОС ООО через курсовую переподготовку;	В течении года	Администрация школы, Залесская Н.Ю. зам. директора по УВР	План курсовой подготовки	Повышение профессиональной компетенции педагогов школы по вопросам внедрения ФГОС ООО. Изменение роли педагога в образовательном процессе (педагог- тьютор, педагог- консультант и др.)
2.2	Повышение профессионального уровня учителей средней школы и старших классов необходимого для внедрения ФГОС ООО через организацию и проведение постоянно действующего семинара	2013-2014;	Кутепова Н.А. зам. директора по УВР Залесская Н.Ю. зам. директора по УВР	План работы постоянно действующего семинара	Рост компетентности педагогов в вопросах реализации требований ФГОС. Овладение современными педагогическими технологиями, использование их в обучении и воспитании школьников, повышение уровня преподавания.
2.3	Повышение профессионального уровня учителей средней школы и старших классов необходимого для внедрения ФГОС ООО через участие в семинарах, конференциях и др. мероприятиях различного уровня по вопросам внедрения и использования современных педагогических технологий.	постоянно	Кутепова Н.А. зам. директора по УВР Залесская Н.Ю. зам. директора по УВР	Комплексный план школы	Повышение профессиональной компетенции педагогов школы по вопросам внедрения ФГОС ООО. Овладение современными педагогическими технологиями, использование их в обучении и воспитании школьников, повышение уровня преподавания.
2.4	Совместные заседания МО учителей начальных классов и учителей, работающих в 5 классах. Диагностика и выявление трудностей, возникающих у учителей, работающих по ФГОС.		Кутепова Н.А. зам. директора по УВР Залесская Н.Ю. зам. директора по УВР	План работы методического объединения учителей основной школы, планы педагогов по самообразованию	Повышение профессиональной компетенции педагогов школы по вопросам внедрения ФГОС ООО. Овладение современными педагогическими технологиями, использование их в обучении и воспитании школьников, повышение уровня преподавания.
3. Информационно-аналитическая деятельность					
3.1	Дистанционная связь с федеральным сайтом www.standart.ru , сайтами департамента образования г.Санкт-Петербурга, АППО.	в течение года	Администрация школы, члены рабочей группы		Оперативное использование информации, мобильное реагирование на нововведения, дополнения и изменения в ходе подготовки к внедрению ФГОС ООО.
3.2	Наполнение страницы сайта школы, связанной с реализацией инновационной деятельности	В теч. всего эксперимента	Егорова Н.В. зам. директора по УВР	Раздел сайта	Информационная поддержка
3.3	Информирование педагогического коллектива о возможном участии в различных вебинарах, сетевых сообществах учителей, работающих по ФГОС.	В теч. всего эксперимента	Администрация школы		Распространение позитивного практического опыта внедрения ФГОС.

3.4	Отражение основных достижений в публичном докладе директора ОУ.	1 раз в год	Захарченко И.Д. директор		
4. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность					
4.1	Ведение мониторинга деятельности ОУ по внедрению ФГОС ООО.	ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчётным	Кутепова Н.А. зам. директора по УВР	Данные мониторинга	Определение актуальной деятельности школы по внедрению ФГОС ООО.
5. Финансово-экономическая деятельность					
5.1	Согласование с бухгалтерией финансовых затрат на внедрение ФГОС ООО на 2014 год.	2013г.	Захарченко И.Д. директор, Лепешинская М.Г. главный бухгалтер		Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО в школе.
5.2	Согласование с заведующей библиотекой возможностей закупок учебных пособий к переходу на ФГОС ООО в 2013 – 2014 уч. г.	в течение года	администрация	<ul style="list-style-type: none"> План работы школьной библиотеки перехода на ФГОС ООО 	
5.3	Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФПОС ООО	Апрель-август 2013 г.	Петров Ю.В. зам.директора по АХЧ		Материально-техническое обеспечение введения ФГОС